COLDRERIO

Ad

¥

COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 - Tel. 091 646 15 84 - Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch

MESSAGGIO

Municipale N° 29-2023

» Richiesta di approvazione del progetto defintivo e del preventivo
definitivo (+/- 10%) per la richiesta di un credito di CHF 1'400'000.00
(IVA 8.10%* incl) per la sostituzione e il potenziamento delle
canalizzazioni fognarie, dell’acqua potabile, il risanamento del campo
stradale e la nuova illuminazione pubblica in Via Campagnola (tappa
2A), tratto incrocio Via San Giorgio - incrocio Via al Roseto.

Cancelleria Comunale di Coldrerio
6877 Coldrerio, 08 maggio 2023



MESSAGGIO MUNICIPALE N° 29-2023

Richiesta di approvazione del progetto
definitivo e del preventivo definitivo (+/- 10%)
per la richiesta di un credito di CHF
1'400'000.00 (IVA 8.10%* incl) per Ia
sostituzione e il potenziamento delle
canalizzazioni fognarie, dell'acqua potabile, e
risanamento del campo stradale in Via
Campagnola (tappa 2A), tratto incrocio Via

San Giorgio - incrocio Via al Roseto.

Lodevole
Consiglio Comunale
del Comune di

6877 Coldrerio
Contenuto del MM 29-2023
1 PIEIMIESSQ ...ttt e et e e e e e s e s e e m e s basmes e et e et b e s e e st et naeanbe st e eereeesenresaenteraebaean 2
2. DeSCriZione del PTOGOLLO..........ccc.ovuvveeeieeieeeeee et ee s e s e s e s e s s bessensenteresntobessssasbobesssrosessnneses 3
3. SMAltimento delle ACQUE MUSTE...........c.ccuvveeiereieicrirerinceeeseite e s e e et e st etess et eteets st aseessestaseansnessasenensssensaressns 3
4. Condotta QCQUA POLADIIE ..........c.ccooummiriiieeiieiieeeceee ettt ettt ettt e s st seseesesteseesasassesessesensensaens 4
5. Pavimentazione Stradale..............ccooovcvvvevieiirieeieiirte et ss e sess st s st s s e seassnb e e st r b b eanenboberes 4
6. Moderazione del traffico e segnaletica Stradale.................cuveiiereinieieienininieieesierereeiestess e eseseseneseeseseans 5
7. INfTASETULLUE (i LOTZI ..ottt sttt ettt s te st ettt st sesess s e s et e s essetsessesesseassntannenssrsesnssnssranensrsenes 5
8. FASITATIAVOTO ...ttt ettt et s s et e s e e st as e eme s e s e s antesnessaebsesnesabereenbobenes 6
9. ESPIOPTT.c..iiiiee ettt ettt s e e b e s b e s be e b s et e ke s et e s bt e Rt e b et e e e as et easabeteastas 6
10.  Preventivo di spesa (AefiNItiVO 2 TOUH) .......couevveevevieeeeeeesieteteeiesseeiestseseeteeeeeeeenseseaseesseeneesssesesssessemsnssmenessranen 6
TLo SUSSIAU ettt ettt ettt et et ettt e et e st emeet et en s et asesaesa s e s eseseaseereseens e Rt ee et aste et et aReeesenbeeatereattoteshentes 7
12, SOSteNIDIItA fINANZIATIA .......o..oouemeeeeeiriiiiiiieeee st v e vt se s et as s b e s e ean b esenb e s e e e bebeebeansetesanasesensetas 7
13, Aspetti procedurali @ fOrMIAL ..........cccovviiviierniiiorerinisiresieseseesis e e ssesses e s sbasssestasssasseassesssstesasessrnsnrssensssnsanen 8
T4, RESOIUZIOME ..ot saera s er s esesteseeses st e e ba s et a s a st e et et ek s as st ess s e as b et et asbaseseensensetesasasensnsanes 9
14.1 E approvato il progetto definitivo ed é concesso il credito di CHF 1°400'000 (IVA 8.1%* inclusa - preventivo
definitivo +/- 10%) per eseguire i lavori di sostituzione e potenziamento delle canalizzazioni fognarie,
dell’acqua potabile, e risanamento del campo stradale in Via Campagnola (tappa 24), tratto incrocio Via
5an Giorgio — INCrocio Via QI ROSELO.............c.cccccvvivienrionicieiteiesiesie sttt te st s et astsere et e eeesteeae s esneeeeeesanenee e 9
14.2 L'importo sara registrato nella contabilita investimenti del Comune di Coldrerio in una voce specifica
5045.001 -~ “Risanamento infrastrutture Via Campagnola (tappa 24)" - bilancio 1404.507 in un conto
definito secondo le disposizioni del Manuale della contabilitd degli Enti Pubblici. La percentuale
d’‘ammortamento viene fissata al 2.50% come da disposizioni del RGFCC (art. 17). .......c.ccocooveveeevcveveennn.. 9
14.3 Eventuali sussidi o ‘contributi da terzi saranno portati in detrazione del costo dell'opera come da
dISPOSIZIONE ARI MUAZ...............coiiiiiieecee et s b s e b e b sttt ee et e e ensebnse s eannens 9
14.4 Il credito sara attinto dalla liquidita presente sui conti correnti del Comune di Coldrerio oppure acceso alle
migliori cONAiZIONT di MEICALO; .............ccveeeeiiriieciieieeee ettt e et ene et eae e e ee e 9
14.5 Il termine fissato per l'utilizzazione del presente credito ha scadenza il 31.12.2024. ..................cccoonevurnene. 9

Commissioni competenti:
e Commissione delle Opere Pubbliche
e Commissione della Gestione

Risoluzione Municipale N°. 3467 del 08.05.2023

Municipale di riferimento: Capo Dicastero Edilizia: Mun. Pietro Brenni



COMUNE DI COLDRERIO Pag. 2

Gentile Signora Presidente,
Gentili ed Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Il presente messaggio ha per oggetto interventi sulla rete delle canalizzazioni pubbliche di evacuazione
delle acque (fognature), la sostituzione e il potenziamento della condotta Acqua Potabile e il completo
rifacimento della pavimentazione in Via Campagnola (tappa 2A), tratto incrocio Via San Giorgio -
incrocio Via al Roseto.

In quest’ottica, oltre al risanamento delle infrastrutture di competenza comunale, sono gia state
coinvolte le diverse aziende Swisscom, AGE SA- Sezione Gas, AIL SA- Sezione elettricita, UPC Cablecom),
le quali provvederanno in contemporanea a svolgere i lavori di loro competenza.

E inoltre previsto il potenziamento e 'adeguamento con tecnologia a LED dell'illuminazione pubblica
conformemente ai contenuti del Piano della Luce comunale.

1. Premessa

L'intervento é previsto in via Campagnola a Coldrerio, nel tratto dall'incrocio con via San Giorgio fino
all'altezza del civico 29, mappale 1182 RFD Coldrerio per una lunghezza complessiva di circa 355 m.

Via Campagnola si trova nella quasi totalita in Zona residenziale semintensiva R3 e per una piccola
porzione in Zona soggetta a Piano Particolareggiato per i nuclei.

Nella tratta oggetto del progetto definitivo vi & poca possibilita di edificare ulteriori costruzioni, si
possono identificare due mappali ancora privi di costruzioni. Tutti gli edifici esistenti sono serviti e
collegati alla canalizzazione comunale e alla condotta dell’acqua potabile.

Nel piano viario del Comune di Coldrerio, per il tratto di via Campagnola in oggetto non é prevista alcuna
modifica del calibro stradale.

Via Campagnola é una strada comunale al servizio dei residenti che si trova all'interno di una zona 30
Km/h, é situata in una zona prevalentemente pianeggiante, il dislivello nel tratto in oggetto ha una
differenza di quota pari a circa 2,00 metri. La larghezza media della strada & di circa 5,50 metri.

La pavimentazione bituminosa esistente presenta svariate crepe in molti punti della strada anche
dovute a lavori di sottostruttura eseguiti nel tempo. In alcune zone si notano dei cedimenti, i quali,
durante le piogge, causano dei ristagni d’acqua. Nel tratto che va dall'incrocio con via Mulino e la fine
della tratta sono presenti in entrambi i lati della carreggiata una fila di piastrelle per aumentare lo
scorrimento delle acque meteoriche. Attualmente per ridurre la velocita veicolare come moderazione
del traffico sono presenti 7 aiuole con all'interno un albero ognuna contornate da ghiaietto, cubetti in
pietra di delimitazione e paletti in plastica. Inoltre, sono presenti 6 posteggi per le auto.

La strada é servita dalla canalizzazione comunale delle acque con sistema miste, nella quale confluiscono
gli allacciamenti delle acque luride e meteoriche delle costruzioni private circostanti e le caditoie
stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche della strada.

La canalizzazione & composta da tre tratti principali. Il primo tratto, denominato con la lettera A, ha una
profondita media di circa 3,35 metri, una lunghezza complessiva di circa 173 metri con due diametri
principali, DN 300 mm per 100 metri e DN 450 mm per 73 metri entrambi composti da una tubazione
in calcestruzzo.
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[1secondo tratto, denominato con la lettera B, ha una profondita media di circa 1,80 metri, una lunghezza
complessiva di circa 59 metri con diametro DN 300 mm composto da una tubazione in calcestruzzo.

Il terzo tratto, denominato con la lettera C, ha una profondita media di circa 1,90 metri, una lunghezza
complessiva di circa 100 metri con diametro DN 300 mm composto da una tubazione in calcestruzzo.

Tutte le tubazioni sono collegate mediante pozzetti in calcestruzzo di forma ovoidale con chiusino
circolare in ghisa e calcestruzzo.

Inoltre, la strada & servita dalla condotta dell’acqua potabile. Tale condotta ¢ composta da due tratti
principali.

Il primo, nel tratto denominato A, &€ composta da una tubazione in ghisa con DN 80 mm ed una lunghezza
di circa 190 metri.

1 secondo, nel tratto denominato B e C &€ composto anch’esso da una tubazione in ghisa con DN 100 mm
per 180 metri.

In entrambi i tratti sono presenti 5 saracinesche sulla condotta principale per sezionare ed interrompere
il flusso dell’acqua ed inoltre sono presenti 3 idranti.

Infine, la strada é servita dall’illuminazione pubblica mediante 7 candelabri.

Oltre alle sottostrutture di proprieta del Comune di Coldrerio nel sottosuolo sono presenti anche lalinea
elettrica di proprieta di AIL Aziende Industriali di Lugano, la linea telefonica di proprieta di Swisscom,
la linea di telecomunicazioni di proprieta di UPC Sunrise e nel tratto iniziale & presente la condotta del
GAS di proprieta di AGE SA Acqua Gas Elettricita di Chiasso.

2. Descrizione del progetto

L’intervento in oggetto riguarda il tratto di Via Campagnola dall'incrocio con via S. Giorgio fino all’altezza
del civico 29, mappale 1182 RFD Coldrerio per una lunghezza complessiva di circa 355 m.

La morfologia planimetrica della strada rimarra invariata con una larghezza media di 5,50 metri ed una
superficie di circa 2200 m?.

3. Smaltimento delle acque miste

Il progetto prevede la sostituzione di tutta la canalizzazione esistente in calcestruzzo con una nuova
canalizzazione in PVC.

Il posizionamento planimetrico verra modificato posizionando la nuova canalizzazione parallela a
quella esistente, questo per permettere in fase esecutiva di posare la nuova condotta a secco e
mantenere quella esistente in funzione fino alla fine dei lavori. Lo scorrimento altimetrico rimarra quasi
del tutto invariato, poiché gli allacciamenti privati sono in alcuni casi profondi e non permettono grosse
modifiche altimetriche.

Saranno demoliti tutti i pozzetti di ispezione ovoidali con fondo gettato in opera e saranno sostituiti con
pozzetti di ispezione circolari con un diametro di 1000 mm con fondo in PVC prefabbricato.

Citta dell'energia' Coldrerio
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Inoltre, verranno sostituite tutte le caditoie stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche della
strada.

Oltre alle tratte principali verranno sostituite anche le tubazioni degli allacciamenti alle costruzioni
private della canalizzazione fino al confine tra la strada e il mappale privato.

Tutte le tubazioni saranno realizzate rispettando le indicazioni cantonali utilizzando un profilo di posa
tipo U4 con rinfianco in calcestruzzo delle tubazioni in PVC SDR 51 SN 2.

Le caditoie stradali e gli allacciamenti privati saranno collegate al collettore principale tramite tubazioni
in PVC con DN da 125 a 200.

4. Condotta acqua potabile

Il PGA Piano Generale Acquedotto del Comune di Coldrerio, redatto nell’anno 2010, prevede, per la via
Campagnola, la sostituzione, con priorita 3 (40 anni), nel tratto da via Mulino fino al mappale 1182 RFD
Coldrerio.

In fase di redazione del progetto definitivo & stato deciso di sostituire tutta la tubazione su via
Campagnola in quanto le modalita esecutive e i costi saranno contenuti vista I'importanza delle altre
lavorazioni ed inoltre cosi facendo si avranno tutte le sottostrutture ammodernate alla data attuale e
non si avranno in un prossimo futuro nuove lavorazioni sulla strada.

Il progetto prevede la sostituzione della vecchia tubazione in ghisa con una nuova in PE con diametro
DN 150 mm.

Sulla tratta principale verranno sostituiti i 2 idranti, attualmente interati e verranno aggiunti 2 nuovi
idranti, come previsto nel PGA.

Inoltre, verranno sostituite tutte le condotte degli allacciamenti delle abitazioni private fino al confine
tra la strada e il mappale privato e saranno predisposte 20 nuove saracinesche.

5. Pavimentazione stradale

Il progetto definitivo della pavimentazione stradale prevede la rimozione e il rifacimento del pacchetto
formante il sedime stradale per una superficie di circa 2200 mq. L'assetto trasversale della strada a
doppia falda rimarra invariato per cercare di minimizzare le lavorazioni all'interno dei mappali privati.
La livelletta del profilo longitudinale verra corretta per evitare avvallamenti nell’asse centrale della
strada.

E prevista la rimozione dell'attuale manto bituminoso e lo strato portante di materiale sottostante di
circa 50 cm di spessore. Entrambi i materiali rimossi saranno trasportati e smaltiti in discarica.

Successivamente si prevede di ripristinare lo strato portante rimosso con uno strato di materiale misto
granulare 0/45 non gelivo di spessore 50 cm, posato su stuoia geotessile di separazione.

Sopra questo strato portante verra posato uno strato di miscela bituminosa di base ACT 22 S dello
spessore di 70 mm. Successivamente viene posato lo strato di usurg, tipo AC 11 N, dello spessore di 30
mm.

Citta dell'energia €l (L]
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In tutte gli accessi e le strade adiacenti verranno posate le mocche per delimitare i confini fra la strada
e i mappali confinanti. Inoltre, nelle zone in prevalenza pianeggianti verranno posate sul bordo stradale
le piastrelle per aumentare lo scorrimento delle acque meteoriche. Infine, verra modificato il
posizionamento delle caditoie stradali in funzione del nuovo assetto, per evitare la formazione di
ristagni d’acqua.

6. Moderazione del traffico e segnaletica stradale
Il tratto di strada oggetto dell'intervento é situato all'interno della zona 30 km/h.

Attualmente per ridurre la velocita veicolare sono presenti 7 aiuole con all'interno un albero ognuna e
sono presenti 6 posteggi per le auto.

Il progetto per 'ammodernamento della moderazione del traffico prevede di mantenere le aiuole
presenti e di aggiungere 2 nuove aiuole per eliminare i tratti rettilinei piu lunghi.

Nelle aiuole esistenti si prevede di mantenere gli alberi esistenti e di sostituire il ghiaietto con elementi
prefabbricati in calcestruzzo contornati da cubetti in pietra naturale, mentre nelle nuove aiuole si
poseranno gli elementi prefabbricati contornati da cubetti in pietra naturale con all'interno un nuovo
albero.

Inoltre, nell'incrocio con via Mulino verra predisposto un restringimento della carreggiata per evitare
che il traffico veicolare stringa la curva in cui la visibilitd & scarsa a causa del muro a confine con il
mappale 734 RFD Coldrerio. Questo restringimento verra eseguito mediante la posa di cubetti in pietra
naturale

Queste tipologie di moderazione del traffico sono state scelte in analogia con il tratto di via Campagnola
ammodernato nel 2018.

7. Infrastrutture di terzi

I1 Municipio di Coldrerio prevede di ammodernare il proprio impianto di illuminazione pubblica
presente nella tratta in oggetto di studio.

Per questo progetto e stata incaricata I'azienda AIL che gestisce I'illuminazione pubblica, nel preventivo
€ stata inserita la voce fornita da AIL per la sostituzione dell’illuminazione pubblica.

Nella sottostruttura stradale, oltre alle infrastrutture di proprietd del Comune di Coldrerio
(canalizzazione acque miste e condotta acqua potabile) sono presenti le seguenti aziende sottostrutture:

= AlLlinea elettrica

= SWISSCOM linea telefonica di proprieta
= UPC Sunrise linea di telecomunicazioni
®* AGE condotta del GAS

Tutte le aziende sopracitate sono state contattate al fine di sostituire o potenziare le loro linee durante
il cantiere.

@ EIEEEN  Coldrerio
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Attualmente abbiamo ricevuto le seguenti segnalazioni:

* AIL potenziamento della propria linea

= UPC non interessata a partecipare

* AGE non interessata a partecipare

= SWISSCOM non ha risposto alla nostra richiesta

8. Fasidi lavoro

I lavori per il rifacimento dell'intera tratta in oggetto saranno eseguiti in tre tappe principali che
rispecchiano le tre tratte di canalizzazione da sostituire.

Durante le fasi di cantiere verra singolarmente interdetto il traffico veicolare di passaggio, garantendo
mediante I'utilizzo di passerelle provvisorie l'accesso ai residenti della singola fase. In tutte le fasi,
invece, verra sempre garantito il transito pedonale sia di passaggio che dei residenti mediante 'utilizzo
di passerelle provvisorie. Le fasi potranno subire cambiamenti in base allo stato di avanzamento dei
lavori.

9. Espropri

La geometria di via Campagnola non viene modificata rispetto allo stato esistente. I restringimenti
puntuali della carreggiata verranno effettuati all'interno del sedime stradale, pertanto, non saranno di
principio previsti espropri di terreni privati. E possibile che vi potranno essere delle piccole modifiche
e adattamenti dei confini. Nel preventivo viene aggiunta una voce per i possibili costi di espropriazione
/ correzione dei confini.

10. Preventivo di spesa (definitivo + 10%)

1. Espropri / acquisto terreni CHF 10'000.—
2. Misurazioni catastali CHF 10'000.—
3. Opere di sottostruttura, pavimentazione e moderazione del traffico CHF 1'050'500.—
4. INluminazione pubblica (preventivo AIL SA) CHF 45'000.—
5. Spese generali, prova futura memoria ed onorari CHF 130'000.—
6. Diversi CHF 9'500.—
7. Imprevisti CHF 40'000.—
Totale importo (IVA esclusa) CHF 1'295'000.—
IVA 8.10 %™ su pos. 2,3,4,5,6 CHF 1'285'000.— CHF 104'085.—
TOTALE CHF 1'399'085.—
TOTALE arrotondato CHF 1'400'000.—

Citta dell'energia €l [{3¢0s]
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11. Sussidi

Parte delle canalizzazioni di via Campagnola hanno gia beneficiato di un sussidio negli anni ‘80 e non
potranno percio essere nuovamente finanziate dal Cantone.

Dell'investimento in oggetto risulta quindi sussidiabile solo la tratta dal pozzetto 43 al pozzetto 45.

Una decisione dell'importo sussidiabile da parte della SPAAS potrd avvenire unicamente con
I'approvazione formale del progetto definitivo, lo stesso andra a deduzione del credito specifico
richiesto al Consiglio Comunale.

12, Sostenibilita finanziaria
Base legale in vigore - LOC e Rgfcc

Credito di investimento (LOC)

Art. 174 11l credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni
amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di pitt anni. Sono richiamate le competenze dell’art. 13.

21l credito di investimento é approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione
sulle entrate previste o presumibili. Esso pud prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi.

31l credito di investimento pud essere impiegato solo per l'oggetto per il quale é stato stanziato e fino a concorrenza
del credito lordo concesso.

*I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all'importanza del comune devono dare
sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell’investimento per le finanze del comune

Messaggi relativi a investimenti rilevanti (Rgfcc)
(art. 174 cpv. 4 LOC)

Art. 23 Sono rilevanti ai sensi dell'art. 174 cpv. 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al
10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1°000°000 franchi.

Per poter valutare appieno le incidenze finanziarie del presente MM nella gestione corrente del Comune
di Coldrerio, occorre tener presente gli effetti degli oneri finanziari (interessi e ammortamenti).

Per quel che concerne gli interessi passivi sul'ammontare del credito & complesso indicare oggi I'onere
definitivo dell'investimento nella gestione corrente, in quanto oggi il mercato dei capitali presenta una
volatilita tale che difficilmente & ipotizzabile oggi a quanto ammontera il tasso d’interesse da qui alla
fine del corrente anno - inizio 2024.

Dovrebbe essere corretto ipotizzare un’incidenza del tasso d’interesse del 1.50% p.a., pertanto
un’incidenza annuale di Chf. 20'400 nella gestione corrente, a meno che I'opera non sia
finanziata in parte con 'autofinanziamento.

Per quel che concerne 'ammortamento dell’opera occorre fare astrazione dei singoli elementi

dell'opera, tenendo pure in considerazione la riduzione dell'investimento a seguito del finanziamento
tramite contributi LALIA del 60%.

Citta dell'energia K€« le[{Z(1]
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L'articolo 17 cpv. 2 Rgfcc e il relativo allegato fissa la forchetta delle percentuali di ammortamento
applicabili, e meglio:
b) Strade e piazze - 2.50% - 3.00% (durata di vita 33-40 anni);

d) Altre opere del genio civile - 2.00% - 5.00% (durata di vita 20-50 anni)
e) Depurazione delle acque - canalizzazioni - 2.00% - 2.50% (durata di vita 40-50 anni)

Per praticita ipotizzeremo un tasso di ammortamento per il globale dell'investimento del 2.50%,
pertanto abbiamo la seguente incidenza finanziaria nella gestione corrente relativamente agli
investimenti:

Parte d'opera Lordo Prelievo Netto % Incidenza
1VA LALIA (60%) | Ammortizzabile | Ammortamento annuale
Paviemntazione e moderazione , , ,
del traffico no limite PGS 533'000.00 - 533'000.00 2.50% 13'325.00
(eNdZLTIONEE 542'000.00 | -325'200.00 216'800.00 2.50% 5420.00
pavimentazione limite PGS
Allacciamenti privati fogna 90'000.00 -54'000.00 36'000.00 2.50% 900.00
Condotta Acqua Potabile 136'000.00 - 136'000.00 2.50% 3'400.00
lluminazione Pubblica AlL 49'000.00 - 49'000.00 2.50% 1'225.00
Espropri e rettifica confini 10°000.00 - 10'000.00 2.50% 250.00
Imprevisti 40'000.00 - 40°000.00 2.50% 1'000.00
Totale 1'400'000.00 -379'200.00 1'020'800.00 25°520.00

Facciamo presente che per quel che riguarda I'illuminazione, considerata la sostituzione dal sistema
tradizionale a quello LED e la possibilita di usufruire del finanziamento tramite il Fondo Energie
Rinnovabili (FER), per questo specifico dettaglio della progettazione l'incidenza degli ammortamenti
dovrebbe essere nullo, ritenuto che I'investimento sara compensato attingendo dal Fondo in questione.

Con questo intervento radicale non valutiamo necessario ipotizzare eventuali oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’'opera nei prossimi 15 / 20 anni.

Evidenziamo infine che a partire dal 01.01.2024 la percentuale IVA viene adattata dal 7.7% al 8.1% come
da decisione popolare del 25.09.2022 (riforma AVS 21) - (*). Se ne & tenuto in debita considerazione per
la stesura del presente messaggio municipale.

13. Aspetti procedurali e formali

- ladecisione del Consiglio comunale sottosta a referendum facoltativo.

- énecessarialamaggioranza assoluta, ritenuto che la votazione deve raccogliere il voto affermativo
della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale (art. 61 cpv. 2 LOC).

- si attribuisce alla Commissione delle Gestione (per quel che riguarda gli aspetti finanziari) e alla
Commissione delle Opere Pubbliche (per quel che riguarda le questioni progettuali) I'esame del
presente messaggio municipale.

Il rapporto commissionale dovra essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni
prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

Con il presente messaggio si sottopone pertanto la richiesta di un credito di CHF 1'400'000 (IVA 8.1%*
inclusa) per i lavori di sostituzione e potenziamento delle canalizzazioni fognarie, dell’acqua potabile,
e risanamento del campo stradale in Via Campagnola (tappa 24), tratto incrocio Via San Giorgio -
incrocio Via al Roseto.
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14. Risoluzione

Visto quanto sopra proposto restiamo a vostra completa disposizione qualora vi occorressero eventuali
ulteriori informazioni e vi invitiamo a voler

RISOLVERE

14.1 E approvato il progetto definitivo ed & concesso il credito di CHF 1°400'000 (IVA 8.1%* inclusa -
preventivo definitivo +/- 10%) per eseguire i lavori di sostituzione e potenziamento delle
canalizzazioni fognarie, dell’acqua potabile, e risanamento del campo stradale in Via Campagnola
(tappa 2A), tratto incrocio Via San Giorgio - incrocio Via al Roseto.

14.2 L’importo sara registrato nella contabilita investimenti del Comune di Coldrerio in una voce
specifica 5045.001 - “Risanamento infrastrutture Via Campagnola (tappa 2A)” - bilancio
1404.507 in un conto definito secondo le disposizioni del Manuale della contabilita degli Enti
Pubblici. La percentuale d’'ammortamento viene fissata al 2.50% come da disposizioni del RGFCC
(art. 17).

14.3 Eventuali sussidi o contributi da terzi saranno portati in detrazione del costo dell'opera come da
disposizione del MCAZ.

14.4 1l credito sara attinto dalla liquidita presente sui conti correnti del Comune di Coldrerio oppure
acceso alle migliori condizioni di mercato;

14.5 Il termine fissato per 'utilizzazione del presente credito ha scadenza il 31.12.2024.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Commissioni incaricate per I'esame del messaggio:

- Commissione della Gestione;
- Commissione delle Opere Pubbliche.
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